

De: Département Informatique & Systèmes

REF: DIS/132/2023

Alger: 14/11/2023

À: Département Réseau & Agences

Objet: Plan de déploiement et de mise à jour des terminaux bancaires dans le réseau d'agences. Cette opération vise à garantir la conformité sécuritaire de notre parc informatique.

Dans le cadre de notre stratégie de modernisation des systèmes d'encaissement, nous procédons à la mise à jour critique de vos terminaux bancaires. Veuillez noter que cette intervention nécessite une disponibilité immédiate de vos équipes techniques locales durant les plages horaires définies. Nous comptons sur votre collaboration pour faciliter les accès physiques et logiques à l'ensemble du parc concerné par ce déploiement. L'opération débutera dès la semaine prochaine afin de minimiser les interruptions de service pour notre clientèle.

Copie a: Direction des Opérations, Direction

Tableau

Code Agence	Localisation	Nombre de Terminaux	Statut Priorité	Date prévue
AG-001	Paris Centre	12	Haute	20/11/2023
AG-002	Lyon Part-Dieu	08	Moyenne	21/11/2023
AG-003	Marseille Vieux-Port	10	Haute	21/11/2023
AG-004	Bordeaux Miquet-Maillan	06	Basse	22/11/2023
AG-005	Lille Flandres	09	Moyenne	22/11/2023
AG-006	Strasbourg Gare	07	Haute	23/11/2023
AG-007	Nantes Commerce	11	Moyenne	23/11/2023
AG-008	Toulouse Capitole	05	Haute	24/11/2023
AG-009	Nice Etoile	04	Moyenne	24/11/2023
AG-010	Montpellier Comédie	09	Basse	27/11/2023
AG-011	Rennes République	08	Haute	27/11/2023
AG-012	Grenoble Victor Hugo	06	Moyenne	28/11/2023
AG-013	Rouen Cathédrale	07	Haute	28/11/2023
AG-014	Reims Centre	05	Basse	29/11/2023
AG-015	Toulon Liberté	06	Moyenne	29/11/2023
AG-016	Dijon Place Darcy	04	Haute	30/11/2023
AG-017	Le Havre Hôtel de Ville	05	Moyenne	30/11/2023